

Świątajno, dnia 29.03.2023 r.

Zamawiający:

GMINA ŚWIĘTAJNO
powiat szczycieński
ul. Grunwaldzka 15
12-140 ŚWIĘTAJNO

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Budowa toru asfaltowego typu „Pumptrack” o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Świątajno

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zamawiający określił następujący termin realizacji zadania: 3 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

Biorąc pod uwagę fakt, że budowa asfaltowego toru pumptrack jest robotą wysoce wyspecjalizowaną, wymagającą posiadania odpowiedniego potencjału sprzętowo-kadrowego oraz niezbędnego doświadczenia pragnę poinformować, że firmy posiadające tego typu potencjał i możliwości wykonania tego obiektu zgodnie ze sztuką posiadając ograniczone moce przerobowe posiadają zawsze zaplanowane prace na okres 3-4 miesięcy do przodu. W tym roku w Polsce rozpisano już blisko kilkadziesiąt postępowań przetargowych na budowę podobnych obiektów z terminami realizacji wynoszącymi od 3 do 18 miesięcy. Tym samym, wszystkie firmy specjalizujące się w budowie tego typu obiektów, w tym także nasza, posiadają zaplanowany harmonogram prac na kilka miesięcy do przodu. Mając ww. na uwadze oraz pragnąc wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zadania na okres minimum 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Wydłużenie terminu realizacji zadania pozwoli wziąć udział w postępowaniu prawdopodobnie nie tylko naszej firmie ale także innym firmom z branży, co zdecydowanie zwiększy konkurencyjność i pozwoli na obniżenie ceny ofertowej oraz co najważniejsze – wyłonienie wykonawcy posiadającego niezbędny potencjał sprzętowo-kadrowy do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z tym iż przedmiotowe zadanie dofinansowane jest ze środków zewnętrznych, a co za tym idzie termin jego rozliczenia został ustalony na konkretną datę, nie ma możliwości aby na etapie tego postępowania wydłużyć termin wykonania robót.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

WÓJT
dr Alicja Kucharska